

Charte forestière du Pilat - EVALUATION

Année 4 : du 1/04/2023 au 31/03/2024

Axe A.	Conduite et gouvernance de la Charte forestière	Réalisation	Résultat attendu	Objectif atteint
FIBOIS 42	A.1.1. Suivi de la mise en œuvre du programme d'actions et évaluation			
	50% des objectifs des actions réalisés ou en cours de réalisation	oui	oui	✓
	Mise à jour des critères d'évaluation (si pertinent)	oui	oui	✓
	Réalisation de l'évaluation annuelle	oui	oui	✓
FIBOIS 42	A.1.2 Animation des instances de la Charte			
	Nombres de réunions organisées (05/10/23//13/12/23//27/03/24)	3	2	✓
	Comité technique 05/10/23	oui	oui	✓
	Au moins un comité technique par an	9 participants		
	Comité de pilotage 13/12/2023	21 participants	50% des 44 membres : 22	✗
	Comité de pilotage 27/03/2024	18 participants		✗
	Au moins 50% des membres du COPIL présents aux comités de pilotage			
FIBOIS 42	A.1.3 Création et animation d'un réseau de référents forêt			
	Nombre de référents-forêt communaux	44	48	✓
	Nombre de réunions organisées	2	2	✓
	Au moins 40% des référents présents aux rencontres	oui	oui	✓
	DFCI 14/06/2023	40	40% des 48 communes : 19	✓
	gestion et exploitation 20/11/2023	15		✓
FIBOIS 42	A.2.1 Communication sur la Charte forestière et les actions mises en œuvre au sein du territoire			
	Articles sur le site de FIBOIS 42	1	12 articles	✗
	Newsletter	0	1 / an	✗
	Diffusion de contenus aux EPCI pour diffusion dans les journeaux locaux	0	6 / an	✗
	Objectif de communication à rediscuter, car non atteints ?			
FIBOIS 42	A.2.2. Echanges avec d'autres territoires ayant une charte forestière			
	Temps d'échange formel ou informel avec l'animateur d'une autre charte sur des actions similaires / problématiques communes	20	4 / an	✓
	Nombreux échanges (stage Thomas Pauti sur les chartes)			
	Participation au réseau des territoires forestiers animé par Cap Rural	3	1 / an	✓
Parc du Pilat	A.2.3 Réalisation d'un observatoire territorial de la forêt du Pilat			
	Réalisation d'un diagnostic prospectif forêt filière bois	non	plus d'actualité	
	Mise en place d'un Observatoire territorial de la forêt en place	en cours (50%)	100% (fin de période)	en cours
	Détail : dépôt de dossier de subvention en janvier 2022 – mise en place printemps 2024			

Axe B	Développement, partage et prise en compte des connaissances biologiques et climatiques en milieu forestier
-------	--

Parc du Pilat	B.1.1 Réflexion et mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan d'actions favorisant l'adaptation de la gestion de la forêt face au changement climatique			
	Publication d'un cahier de veille	non	plus d'actualité	
	Nouveau_Lancement d'une étude en sollicitant un prestataire	en cours (50%)	oui	en cours
	Détail : Échéance de réalisation : juillet 2024,Réalisation de 2 ateliers fin 2023. Plan d'action à valider			
Parc du Pilat	B.1.2 Réalisation d'outils favorisant la prise en compte des enjeux écologiques et paysagers dans les aménagements forestiers			
	Nombre d'outils ou de méthodes testés pour favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dans les projets en forêt	1	2	en cours
	Détail : une cartographie des zone à enjeux écologique et une cartographie des zones à enjeux paysagers réalisées, qui sont utilisées dans le cadre de projets de création de desserte			
	Part de projets d'aménagement ou de gestion forestière ayant mobilisé l'outil /méthode adopté(s) fin 2026	en cours	75%	En cours
Parc du Pilat	B.2.1 Formation et sensibilisation des propriétaires forestiers à la biodiversité sur les sites Natura 2000 du Parc du Pilat			
	Nombre de journées organisées	0	2	✗
	Nombre de participants	0	40	✗
	pas d'animation sur la période			
CRPF	B.2.2 Réalisation de conseils sylvo-climatiques auprès des propriétaires			
	Nombre de conseils sylvo-climatique	0	10 / an	✗
Parc du Pilat, Rives Nature, CONIB	B.2.3 Mise en place des mesures spécifiques pour protéger les forêts de pente (notamment côté Rhône)			
	Elaboration d'une stratégie	en cours (SAP)	oui (sur la période)	en cours
	Nombre de sites prioritaires identifiés	0	6 (sur la période)	✗
CRPF-ONF	B.3.1 Constitution d'une trame de vieux bois (îlots de senescence)			
	Nombre d'îlots de senescence mis en place	CNPF = 0	22 îlots (sur la période)	✓
	Détail : 22 îlots existaient déjà			
	Réalisation d'Indices de Biodiversité Potentielle (IBP)	Action terminée en 2021	12 (sur la période)	✓
	Matérialisation d'arbres bio	Action terminée en 2021	84 (sur la période)	✓
	Réunions 2 réunions réalisées en mai 2022 avec 34 participants	2	2 (sur la période)	✓
GSMP-CRPF	B.3.2 Lancement d'expérimentation sur des nouvelles essences plantées, pour faire face au changement climatique			
	Lancement sur la période	poursuite du projet initié en 2020		oui ✓
	Surfaces plantées	surface plantée au 31/03/2023 : 3,1 ha		5,6 ha En cours
Parc du Pilat	B.3.3 Test de la mise en pâturage en zone DFCI (dans le cadre du Plan Pastoral Territorial du Pilat)			
	Surface maîtrisée par le pâturage (en ha)	0	60 (sur la période)	✗
	Complications pour trouver un terrain d'entente entre éleveurs et propriétaires forestier			
	Communes ou particuliers accompagnés	1 sur la période	10 (sur la période)	✗
	Organisation d'un temps d'échange entre forestiers et éleveurs le 6 février 2024			

Axe C.	Accompagnement des acteurs de la filière forêt-bois pour améliorer les conditions d'exploitation et d'utilisation de la ressource			
CRPF	C.1.1 Travail au regroupement de la propriété foncière			
	Réunions d'information sur le site la Forêt Bouge	à venir avec animation foncière AAP si candidature acceptée par PNR	2 (sur la période)	En cours
	<i>Communication réalisée : lettre à destination des propriétaires</i>			
Parc du Pilat	Réalisation d'une action spécifique pour les notaires	à venir avec animation foncière AAP si candidature acceptée par PNR ,Action	oui	En cours
	Nombre de parcelles inscrites à la vente sur la forêt bouge	à venir avec animation foncière AAP si candidi:	20 (sur la période)	En cours
	C.1.2 Promotion de l'outil SYLV'ACCTE, source de financement pour les propriétaires souhaitant réaliser des travaux sur leurs parcelles			
CRPF	Nombre de propriétaires forestiers concernés par le dispositifs	0	4 / an	✗
	0 sur a période, mais 4 dossiers en cours de traitement			
	Surface ayant bénéficié de l'accompagnement Sylv'ACCTES (en ha)	0	75 / an	✗
CRPF	C.1.3 Organisation de rencontres régulières pour promouvoir un mode de gestion : irrégulier, mixte, et groupé			
	Création d'un argumentaire économique	non fait	1 (sur la période)	✗
	Création de groupement de propriétaires pour la gestion concertée	à venir avec animation foncière AAP si candidature acceptée par le PNR	1 (sur la période)	En cours
CRPF	Nouveau_ Réunion pour inviter à la gestion concertée	1 reunion en 2023	5 (sur la période)	En cours
	Détail : Nombre de participants	6 participants		
	Réunion sur la gestion irrégulière	1	10 (sur la période)	En cours
CRPF, Parc du Pilat, IPAMAC	Détail : Nombre de participants pour 2021-2022	15		
	Sujets abordés : Gestion des hêtraies en ENS (amélioration des hêtraies par éclaircie)			
	C.1.4 Valorisation les bonnes pratiques par l'organisation d'un Sylvotrophée			
FIBOIS 42	Organisation d'un sylvotrophée	1	3 (sur la période)	✓
	C.2.1 Animation de l'association des entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) du Pilat			
	Organisation de formation SST	3 sessions en 2023 (7 depuis le debut de la période)	6 sessions (sur la période)	✓
FIBOIS 42	Manœuvre avec le SDIS	pas de sessions sur la période (1 session en 2021, à refaire dans 3 ans)	2 (sur la période)	En cours
	Accompagnement pour des dossiers de subvention	14	15 (sur la période)	En cours
	Nombre de réunions 13/10/23 et 02/02/2024	2	2 / an	✓
CRPF-CCMP	C.2.2 Amélioration de la desserte forestière			
	Nombre de massifs inventoriés	réalisé en 2021	50 (sur la période)	✓
	2020-2021 Massifs de plus de 100 ha	Action achevée en 2021		
CRPF-CCMP	2021-2022 Massifs de 50 à 100 ha	Action achevée en 2021		
	Projets de desserte accompagnés	32 massifs inventoriés	2 (sur la période)	✓
	2020-2021 Massif du Grand Bois, Groupement forestier du Châtelet			
CRPF-CCMP	2021-2022 Faronde, Les Chomeys-Prélager, 3 Evêques, Montpénant, Taillard			
	2022-2023 7 animations : Grand Bois, Chomeys Prélager, Montpénant, Taillard, 3 Eveques, Bois Girard, Bois Murat			
	2023-2024 8 projets de rénovation déposés sur la CCMP			
CRPF-CCMP	Rencontres avec les professionnels et autres acteurs du territoire		10 (sur la période)	✓
	2020-2021 SDIS, communes, ETF et transporteurs (3/12, 7/01, 25/01 et 30/03)			
	2021-2022 Rencontres propriétaires autres			
CRPF-CCMP	2022-2023 21 professionnels rencontrés + 9 collectivités + 13 partenaires			
	Rencontres avec les professionnels (réunion ou petit comité)		10 (sur la période)	✓
	2020-2021 SDIS, communes, ETF et transporteurs (3/12, 7/01, 25/01 et 30/03)			
FIBOIS 42	2021-2022 EPCI, communes, Département (7/04, 22/04, 5/05)			
	C.2.3 Mise en place d'un outil de déclaration de chantier favorisant les échanges : le mode opératoire			
	Nouveau_ Mise en place de l'outil de déclaration de chantier en ligne	oui	oui	✓
FIBOIS 42	Nombre de chantiers supplémentaires déclarés chaque année	4	20%	✗
	C.3.1 Promotion du bois et du bois local (notamment le sapin) dans la construction			
	Nombre d'intervention en réunion ou en conseil municipal / communautaire par FIBOIS 42 pour présenter			
FIBOIS 42	1) la construction bois	0	1 / an	✗
	2) la Charte forestière	1	1/ EPCI (sur la période)	✓

	Nombre de formation élus ou techniciens par FIBOIS 42	3	3 (sur la période)	✓
Saint-Etienne Métropole	C.3.2 Mise en relation des détenteurs de la ressource bois énergie et des exploitants de chaufferie			
	Adéquation entre ressources et projets en matière de bois-énergie	0	En cours	
CC Monts du Pilat + Fibois 42	C.3.3 Création d'un réseau d'entreprises de l'aval sur le secteur de la Communauté de communes des			
	Action menée uniquement sur l'année 2021-2022 - à relancer sur 2024			

Axe D	Poursuite des échanges entre les utilisateurs de la forêt
-------	---

ONF Parc du Pilat	D.1.1 Poursuite de l'OGFH pour maintenir l'équilibre sylvo-cynégétique (entre forêt et individus type chevreuil)		
	Nombre de placettes relevées annuellement	435	- En cours
	Changement du portage : reprise par ONF + PNRP 1er COPIL suite au changement de portage prévu le 8 avril		
CRPF	D.1.2 Développement de l'information sur les zones de sensibilité		
	Nombre de fiches de signalement 2021	11	10 / an à partir de 2021 ✓
	Nombre de fiches de signalement 2022	12	
	Nombre de fiches de signalement 2023	18	
	Nombre de mesure de dégât par an 2021	9	10 / an à partir de 2021 ✗
	Nombre de mesure de dégât par an 2022	8	
	Nombre de mesure de dégât par an 2023	11	
	Nombre d'estimation d'indices de pression	pas encore mis en place	10 / an à partir de 2021 ✗
Parc du Pilat / FIBOIS 42	D.1.3 Organisation de rencontres avec des acteurs variés pour échanger sur un sujet en lien avec les forêts et la préservation de l'eau, de la biodiversité, des sols ou et des paysages		
	Nombre de rencontres par an	1	1 / an ✓
	Organisation d'une journée d'échanges autour de la SMCC en mars 2024 (35 participants)		
FIBOIS 42	D.2.1 Organisation d'événements ponctuels de présentation du milieu de la forêt et de ses enjeux		
	Nombre d'événements organisés par an	2	2/an ✓
	Détail : Vis ma vie de bûcheron, Apéro pro visite sur parcelle avec etf		
Parc du Pilat	D.2.2 Promotion des outils de sensibilisation à la forêt et à ses enjeux et création de nouveaux outils		
	Réalisation de la boîte à outil	en cours (75%)	oui (sur la période) 5 en cours
	Nombre d'actions de promotion des acteurs	3	(sur la période) 5 ✓
	Nombre de réunions du réseau des acteurs	3	(sur la période) 5 ✓
Parc du Pilat	D.2.3 Accompagnement des initiatives citoyennes en lien avec le sujet de la forêt		
	Nombre de projets retenus dans le cadre de l'Appel à Initiative Citoyenne (AIC) de la Région en février 2020	4	3 ✓
	Détail : accompagnement en cours des projets retenus		
	Nombre d'AIC réalisés sur la période	1	3 (sur la période) en cours