

Charte forestière du Pilat - EVALUATION

Année 1 : du 1/04/2020 au 31/03/2021

Axe A. Conduite et gouvernance de la Charte forestière

		Réalisation	Résultat attendu	Objectif atteint
FIBOIS 42	A.1.1. Suivi de la mise en œuvre du programme d'actions et évaluation			
	50% des objectifs des actions réalisés ou en cours de réalisation	oui	oui	✓
	Objectifs réalisés	49	50% des 77 objectifs : 38	
	Rédaction et mise en ligne de l'ensemble des fiches action	oui, novembre 2020	oui	✓
	Elaboration et signature de la convention de partenariat	oui, janvier 2021	oui	✓
	Dépôt du dossier LEADER 2020, lancement du dossier LEADER 2021	oui	oui	✓
	Réalisation de l'évaluation annuelle et mise en ligne	oui	oui	✓
FIBOIS 42	A.1.2 Animation des instances de la Charte			
	Nombres de réunions organisées (20.01.20, 25.09.20 et 20.01.21)	3	2	✓
	Au moins 80% des membres du COPIL présents aux comités de pilotage	non	oui	✗
	<i>Comité de pilotage 20.01.2021</i>	25	80% des 44 membres : 35	
FIBOIS 42	A.1.3 Création et animation d'un réseau de référents forêt			
	Nombre de référents-forêt communaux	42	48 (pour 2022)	✓
FIBOIS 42	A.2.1 Communication sur la Charte forestière et les actions mises en œuvre au sein du territoire			
	Bulletin annuel listant toutes les actions (avec zoom sur des actions « phare »)	0	1	✗
	Article sur le site de FIBOIS 42 en moyenne (12 articles / an)	4	12 articles	✗
	Newsletter	1 (juillet 2020)	1 / an	✓
	Articles publiés dans des journaux locaux (gazette communale, EPCI)	1	6 / an	✗
	<i>Nouveau_</i> Réalisation d'une plaquette de communication pour présenter la Charte	oui	oui	✓
FIBOIS 42	A.2.2. Echanges avec d'autres territoires ayant une charte forestière			
	Temps d'échange formel ou informel avec l'animateur d'une autre charte sur des actions similaires / problématiques communes	12	12 / an	✓
	Action menée en collaboration avec les autres Chartes forestières	0	1 / an	✗
	Participation au réseau des territoires forestiers animé par Cap Rural (23.02.2021)	1	1 / an	✓
FIBOIS 42	A.2.3 Réalisation d'un observatoire territorial de la forêt du Pilat			
	Réalisation d'un diagnostic prospectif forêt filière bois	0	1 (sur la période)	Non lancé
	Mise en place d'un Observatoire territorial de la forêt en place	en cours	1 (sur la période)	En cours

Axe B	Développement, partage et prise en compte des connaissances biologiques et climatiques en milieu forestier
-------	--

Parc du Pilat	B.1.1 Réflexion et mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan d'actions favorisant l'adaptation de la gestion de la forêt face au changement climatique			
	Publication d'un cahier de veille	non	oui (sur la période)	Non lancé
	<i>Nouveau</i> Lancement d'une étude en sollicitant un prestataire	oui	oui	✓

Parc du Pilat	B.1.2 Réalisation d'outils favorisant la prise en compte des enjeux écologiques et paysagers dans les aménagements forestiers			
	Nombre d'outils ou de méthodes testés pour favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dans les projets en forêt	0	2	✗
	Part de projets d'aménagement ou de gestion forestière ayant mobilisé l'outil /méthode adopté(s) fin 2026	0	75%	✗

Parc du Pilat	B.2.1 Formation et sensibilisation des propriétaires forestiers à la biodiversité sur les sites Natura 2000 du Parc du Pilat			
	Nombre de journées organisées	0	2	✗ pour cause COVID
	Nombre de participants	0	40	✗ pour cause COVID

CRPF	B.2.2 Réalisation de conseils sylvo-climatiques auprès des propriétaires			
	Nombre de conseils sylvo-climatique	0	10 / an à partir de 2021	En cours
	<i>Détail : formation des techniciens en cours</i>			

Parc du Pilat, Rives Nature.	B.2.3 Mise en place de mesures spécifiques pour protéger les forêts de pente (notamment côté Rhône)			
	Elaboration d'une stratégie	non	oui (sur la période) 6	Non lancé
	Nombre de sites prioritaires identifiés	0	(sur la période)	Non lancé

CRPF-ONF	B.3.1 Constitution d'une trame de vieux bois (îlots de senescence)			
	Nombre d'îlots de senescence mis en place	4	22 (sur la période)	En cours
	<i>Détail : 20 îlots existaient déjà</i>			
	Réalisation d'Indices de Biodiversité Potentielle (IBP)	3	12 (sur la période) 84	En cours
	Matérialisation d'arbres bio	0	(sur la période) 2	En cours
	Réunions	0	(sur la période)	En cours
	<i>Détail : nombre de propriétaires contactés</i>			
		73		
	<i>Communication réalisée : article dans le forestier privé de la Loire</i>			
		1		

GSMP-CRPF	B.3.2 Lancement d'expérimentation sur des nouvelles essences plantées, pour faire face au changement climatique			
	Lancement sur la période	oui	oui	✓
	Surfaces plantées	0 ha	5,6 ha	En cours

Parc du Pilat	B.3.3 Test de la mise en pâturage en zone DFCI (dans le cadre du Plan Pastoral Territorial du Pilat)			
Non engagée	Surface maîtrisée par le pâturage (en ha)	0	60 (sur la période)	Non lancé
	Communes ou particuliers accompagnés	0	10 (sur la période)	Non lancé

Axe C. Accompagnement des acteurs de la filière forêt-bois pour améliorer les conditions d'exploitation et d'utilisation de la ressource

CRPF	C.1.1 Travail au regroupement de la propriété foncière			
	Réunions d'information sur le site la Forêt Bouge	1	2 (sur la période)	En cours
	Réalisation d'une action spécifique pour les notaires	non	oui	Non lancé
	Nombre de parcelles inscrites à la vente sur la forêt bouge	0	20 (sur la période)	Non lancé

Parc du Pilat	C.1.2 Promotion de l'outil SYLV'ACTTE, source de financement pour les propriétaires souhaitant réaliser des travaux sur leurs parcelles			
	Nombre de propriétaires forestiers concernés par le dispositifs	2	4 / an	✘
	Surface ayant bénéficié de l'accompagnement Sylv'ACTTES (en ha)	10 ha	75 ha / an	✘

CRPF	C.1.3 Organisation de rencontres régulières pour promouvoir un mode de gestion : irrégulier, mixte, et groupé			
	Création d'un argumentaire économique	0	1 (sur la période)	Non lancé
	Création de groupement de propriétaires pour la gestion groupée	0	1 (sur la période)	En cours
	<i>Détail : 2 massifs identifiés : Bois des Cartaires, Chemin de Fer</i>			
	Réunion sur la gestion irrégulière	3	10 (sur la période)	En cours
<i>Détail : Nombre de participants pour 2020-2021</i>		89		
<i>Sujets abordés : hêtraie, maintien et gestion, gros bois et martelage</i>				

CRPF, Parc du Pilat, IPAMAC	C.1.4 Valorisation les bonnes pratiques par l'organisation d'un Sylvotrophée		
	Organisation d'un sylvotrophée	0	3 (sur la période)

FIBOIS 42	C.2.1 Animation de l'association des entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) du Pilat			
	Organisation de formation SST	2	6 sessions (sur la période)	En cours
	Manœuvre avec le SDIS	0	2 (sur la période)	En cours
	Accompagnement pour des dossiers de subvention	4	15 (sur la période)	En cours
	<i>Nouveau</i> _Nombre de réunions	3	2 / an	En cours

CRPF-CCMP	C.2.2 Amélioration de la desserte forestière			
	Nombre de massifs inventoriés	54	50 (sur la période)	✓
	<i>2020-2021 Massifs de plus de 100 ha</i>			
	Projets de desserte accompagnés	2	2 (sur la période)	✓
	<i>2020-2021 Massif du Grand Bois, Groupement forestier du Châtelet</i>			
Rencontres avec les professionnels et autres acteurs du territoire	4	10 (sur la période)	En cours	
<i>2020-2021 SDIS, communes, ETF et transporteurs (3/12, 7/01, 25/01 et 30/03)</i>				
		4		

FIBOIS 42	C.2.3 Mise en place d'un outil de déclaration de chantier favorisant les échanges : le mode opératoire			
	Nombre de chantiers supplémentaires déclarés chaque année	0	20%	En cours
	<i>Nouveau</i> _Consultation des professionnels et élus pour la mise en place de l'outil	oui	oui	✓

FIBOIS 42	C.3.1 Promotion du bois et du bois local (notamment le sapin) dans la construction			
	Nombre d'intervention en réunion ou en conseil municipal / communautaire par FIBOIS 42 pour présenter			
	1) la construction bois	1	3 / an	✘
	2) la Charte forestière à un EPCI, une commune ou au Parc du Pilat	1	5 (sur la période)	En cours
Nombre de formation élus ou techniciens par FIBOIS 42	0	3 (sur la période)	En cours	

Saint-Etienne Métropole	C.3.2 Mise en relation des détenteurs de la ressource bois énergie et des exploitants de chaufferie		
	<i>Action non engagée - objectifs en cours de définition</i>	N/A	

CC Monts du Pilat	C.3.3 Création d'un réseau d'entreprises de l'aval sur le secteur de la Communauté de communes des Monts du Pilat			
	Monts du Pilat			
	Nombre de réunions avec les professionnels	0	2 (sur la période)	Non lancé
	Identification d'actions à mener	5	3 (sur la période)	✓
	<i>Détail : 1) Faire connaître les entreprises par des visites</i>			
		0	6 visites (sur la période)	En cours
	<i>2) Faire un annuaire des entreprises et le mettre en ligne</i>			
		non	oui (sur la période)	En cours
	<i>3) Organiser un événement réseau des professionnels</i>			
		0	1 événement (sur la période)	En cours
	<i>4) Faire des interventions scolaires pour présenter la filière</i>			
		0	1 intervention (sur la période)	En cours
<i>5) Créer une affiche pour valoriser les métiers</i>				
	non	oui (sur la période)	En cours	



Axe D. Poursuite des échanges entre les utilisateurs de la forêt				
Fédération de chasse de la Loire	D.1.1 Poursuite de l'OGFH pour maintenir l'équilibre sylvo-cynégétique (entre forêt et individus type chevreuil)			
	Nombre de placettes relevées annuellement	435	435	✓
CRPF	D.1.2 Développement de l'information sur les zones de sensibilité			
	Nombre de fiches de signalement	0	10 / an à partir de 2021	En cours
	Nombre de mesure de dégât par an	0	10 / an à partir de 2021	En cours
	Nombre d'estimation d'indices de pression	0	10 / an à partir de 2021	En cours
FIBOIS 42	D.1.3 Organisation de rencontres entre gestionnaires, propriétaires, écologues, paysagistes pour échanger sur les sujets de préservation de l'eau, de la biodiversité, des sols, et des paysages			
	Nombre de rencontres par an	0	1 / an	Non lancé
	Représentation de toutes les professions	non	oui	Non lancé
FIBOIS 42	D.2.1 Organisation d'évènements ponctuels de présentation du milieu de la forêt et de ses enjeux			
	Nombre de participants	0	1000 / an	Non lancé
	Nombre de communes représentées parmi les personnes touchées	0	20	pour cause COVID
Parc du Pilat	D.2.2 Promotion des outils de sensibilisation à la forêt et à ses enjeux et création de nouveaux outils			
	Dépôt du dossier de subvention pour la boîte à outil pédagogique	oui	sept. 2020	✓
	Réalisation de la boîte à outil	En cours	oui (sur la période)	En cours
	Nombre d'actions de promotion des acteurs	0	5 (sur la période)	Non lancé
	Nombre de réunions du réseau des acteurs	0	5 (sur la période)	Non lancé
Parc du Pilat	D.2.3 Accompagnement des initiatives citoyennes en lien avec le sujet de la forêt			
	Nombre de projets retenus dans le cadre de l'Appel à Initiative Citoyenne (AIC) de la Région en février 2020	3	3	✓
	Nombre d'AIC réalisés sur la période	1	3 (sur la période)	En cours