

Charte forestière du Pilat - EVALUATION

Année 2 : du 1/04/2021 au 31/03/2022

Axe A. Conduite et gouvernance de la Charte forestière

	Réalisation	Résultat attendu	Objectif atteint
FIBOIS 42 A.1.1. Suivi de la mise en œuvre du programme d'actions et évaluation			
50% des objectifs des actions réalisés ou en cours de réalisation	oui	oui	✓
Objectifs réalisés	56	50% des 72 objectifs : 36	
Mise à jour des critères d'évaluation (si pertinent)	oui	oui	✓
Dépôt du dossier LEADER 2021, lancement du dossier LEADER 2022	oui	oui	✓
Réalisation de l'évaluation annuelle et mise en ligne	oui	oui	✓
FIBOIS 42 A.1.2 Animation des instances de la Charte			
Nombres de réunions organisées (6.10.21 et 2.03.22)	2	2	✓
Au moins 50% des membres du COPIL présents aux comités de pilotage	oui	oui	✓
Comité de pilotage 6.10.2021	30	50% des 44 membres : 22	
Comité de pilotage 2.03.2022	23		
FIBOIS 42 A.1.3 Création et animation d'un réseau de référents forêt			
Nombre de référents-forêt communaux	42	48 (pour 2022)	✓
Nombre de réunions organisées (9.07.21, 8.11.21 et 27.01.22)	3	2	✓
Au moins 40% des référents présents aux rencontres	oui	oui	✓
Réunion Marthes - Sujet : desserte forestière le 9.07.2021	21	40% des 48 communes : 19	
Réunion Colombier - Sujet : métier d'ETF le 8.11.2021	21		
Réunion Marthes - Sujet : construction bois le 24.02.2022	17		
FIBOIS 42 A.2.1 Communication sur la Charte forestière et les actions mises en œuvre au sein du territoire			
Article sur le site de FIBOIS 42 en moyenne (12 articles / an)	1	12 articles	✗
Newsletter	1 (septembre 2021)	1 / an	✓
Diffusion de contenus aux EPCI pour diffusion dans les journaux locaux	1 / an	6 / an	✗
FIBOIS 42 A.2.2. Echanges avec d'autres territoires ayant une charte forestière			
Temps d'échange formel ou informel avec l'animateur d'une autre charte sur des actions similaires / problématiques communes	5	4 / an	✓
Participation au réseau des territoires forestiers animé par Cap Rural (31.03.2022)	1	1 / an	✓
Parc du Pilat A.2.3 Réalisation d'un observatoire territorial de la forêt du Pilat			
Réalisation d'un diagnostic prospectif forêt filière bois	0	1 (fin de période)	Non lancé
Mise en place d'un Observatoire territorial de la forêt en place	en cours	1 (fin de période)	En cours
<i>Détail : dépôt de dossier de subvention en janvier 2022</i>			

Axe B Développement, partage et prise en compte des connaissances biologiques et climatiques en milieu forestier

Parc du Pilat B.1.1 Réflexion et mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan d'actions favorisant l'adaptation de la gestion

de la forêt face au changement climatique

Publication d'un cahier de veille	non	oui	Non lancé
Nouveau_Lancement d'une étude en sollicitant un prestataire	oui	oui	✓

Détail : Échéance de réalisation : juillet 2022

Parc du Pilat B.1.2 Réalisation d'outils favorisant la prise en compte des enjeux écologiques et paysagers dans les

aménagement forestiers

Nombre d'outils ou de méthodes testés pour favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dans les projets en forêt	2	2	✓
--	---	---	---

Détail : une cartographie des zones à enjeux écologique et une cartographie des zones à enjeux paysagers réalisées, qui sont utilisées dans le cadre de projets de création de desserte

Part de projets d'aménagement ou de gestion forestière ayant mobilisé l'outil /méthode adopté(s) fin 2026	en cours	75%	En cours
---	----------	-----	----------

Parc du Pilat B.2.1 Formation et sensibilisation des propriétaires forestiers à la biodiversité sur les sites Natura 2000 du

Parc du Pilat

Nombre de journées organisées	2	2	✓
Nombre de participants	46	40	✓

CRPF B.2.2 Réalisation de conseils sylvo-climatiques auprès des propriétaires

Nombre de conseils sylvo-climatique	6	10 / an	✗
-------------------------------------	---	---------	---

Parc du Pilat, Rives Nature. B.2.3 Mise en place des mesures spécifiques pour protéger les forêts de pente (notamment côté Rhône)

Elaboration d'une stratégie	En cours	oui (sur la période)	En cours
Nombre de sites prioritaires identifiés	En cours	6 (sur la période)	En cours

CRPF-ONF B.3.1 Constitution d'une trame de vieux bois (îlots de senescence)

Nombre d'îlots de senescence mis en place	8	22 îlots (sur la période)	En cours
---	---	---------------------------	----------

Détail : 22 îlots existaient déjà

Réalisation d'Indices de Biodiversité Potentielle (IBP)	16	12 (sur la période)	✓
Matérialisation d'arbres bio	47	84 (sur la période)	En cours
Réunions	0	2 (sur la période)	En cours

Détail : nombre de propriétaires contactés

	98		
--	----	--	--

GSMP-CRPF B.3.2 Lancement d'expérimentation sur des nouvelles essences plantées, pour faire face au changement climatique

Lancement sur la période	oui	oui	✓
Surfaces plantées	2 ha	5,6 ha	En cours

Parc du Pilat B.3.3 Test de la mise en pâturage en zone DFCI (dans le cadre du Plan Pastoral Territorial du Pilat)

Surface maîtrisée par le pâturage (en ha)	0	60 (sur la période)	En cours
Communes ou particuliers accompagnés	0	10 (sur la période)	Non lancé

Axe C.	Accompagnement des acteurs de la filière forêt-bois pour améliorer les conditions d'exploitation et d'utilisation de la ressource
--------	---

CRPF C.1.1 Travail au regroupement de la propriété foncière

Réunions d'information sur le site la Forêt Bouge	0	2 (sur la période)	En cours
<i>Communication réalisée : lettre à destination des propriétaires</i>	1		
Réalisation d'une action spécifique pour les notaires	non	oui	En cours
Nombre de parcelles inscrites à la vente sur la forêt bouge	3	20 (sur la période)	En cours

Parc du Pilat C.1.2 Promotion de l'outil SYLV'ACCTE, source de financement pour les propriétaires souhaitant réaliser des travaux sur leurs parcelles

Nombre de propriétaires forestiers concernés par le dispositifs	4	4 / an	✘
Surface ayant bénéficié de l'accompagnement Sylv'ACCTES (en ha)	35	75 / an	✘

CRPF C.1.3 Organisation de rencontres régulières pour promouvoir un mode de gestion : irrégulier, mixte, et groupé

Création d'un argumentaire économique	0	1 (sur la période)	Non lancé
Création de groupement de propriétaires pour la gestion concertée	0	1 (sur la période)	Non lancé
<i>Nouveau_ Réunion pour inviter à la gestion concertée</i>	2	5 (sur la période)	En cours
<i>Détail : Nombre de participants</i>	36		
Réunion sur la gestion irrégulière	6	10 (sur la période)	En cours
<i>Détail : Nombre de participants pour 2021-2022</i>	81		
<i>Sujets abordés : hêtre, maintien et gestion, gestion en zone Natura 2000</i>			

CRPF, Parc du Pilat, IPAMAC C.1.4 Valorisation les bonnes pratiques par l'organisation d'un Sylvotrophée

Organisation d'un sylvotrophée	1	3 (sur la période)	En cours
--------------------------------	---	-----------------------	----------

FIBOIS 42 C.2.1 Animation de l'association des entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) du Pilat

Organisation de formation SST	4	6 sessions (sur la période)	En cours
Manœuvre avec le SDIS	1	2 (sur la période)	En cours
Accompagnement pour des dossiers de subvention	7	15 (sur la période)	En cours
Nombre de réunions	3	2 / an	En cours

CRPF-CCMP C.2.2 Amélioration de la desserte forestière

Nombre de massifs inventoriés	73	50 (sur la période)	✓
2020-2021 Massifs de plus de 100 ha	54		
2021-2022 Massifs de 50 à 100 ha	19		
Projets de desserte accompagnés	7	2 (sur la période)	✓
2020-2021 Massif du Grand Bois, Groupement forestier du Châtelet	2		
2021-2022 Faronde, Les Chomeys-Prélager, 3 Evêques, Montpénant, Taillard	5		
Rencontres avec les professionnels et autres acteurs du territoire	24	10 (sur la période)	En cours
2020-2021 SDIS, communes, ETF et transporteurs (3/12, 7/01, 25/01 et 30/03)	4		
2020-2022 Rencontres propriétaires autres	20		
Rencontres avec les professionnels (réunion ou petit comité)	7	10 (sur la période)	En cours
2020-2021 SDIS, communes, ETF et transporteurs (3/12, 7/01, 25/01 et 30/03)	4		
2021-2022 EPCI, communes, Département (7/04, 22/04, 5/05)	3		

FIBOIS 42 C.2.3 Mise en place d'un outil de déclaration de chantier favorisant les échanges : le mode opératoire

<i>Nouveau_</i> Mise en place de l'outil de déclaration de chantier en ligne	oui	oui	✓
Nombre de chantiers supplémentaires déclarés chaque année	10	20%	En cours

FIBOIS 42 C.3.1 Promotion du bois et du bois local (notamment le sapin) dans la construction

Nombre d'intervention en réunion ou en conseil municipal / communautaire par FIBOIS 42 pour présenter			
1) la construction bois	2	1 / an	
2) la Charte forestière	2	1/ EPCI (sur la période)	
Nombre de formation élus ou techniciens par FIBOIS 42	1	3 (sur la période)	

Saint-Etienne Métropole C.3.2 Mise en relation des détenteurs de la ressource bois énergie et des exploitants de chaufferie

<i>Action non engagée - objectifs en cours de définition</i>	N/A		Non lancé
--	-----	--	-----------

CC Monts du Pilat C.3.3 Création d'un réseau d'entreprises de l'aval sur le secteur de la Communauté de communes des Monts du Pilat

Nombre de réunions avec les professionnels	3	2 (sur la période)	✓
Identification d'actions à mener	5	3 (sur la période)	✓
<i>Détail : 1) Faire connaître les entreprises par des visites</i>	3	6 visites (sur la période)	En cours
2) Faire un annuaire des entreprises et le mettre en ligne	oui	oui (sur la période)	✓
3) Organiser un événement réseau des professionnels	3	1 événement (sur la période)	✓
4) Faire des interventions scolaires pour présenter la filière	2	1 intervention (sur la période)	✓
5) Créer une affiche pour valoriser les métiers	non	oui (sur la période)	En cours

Axe D. Poursuite des échanges entre les utilisateurs de la forêt

Fédération de chasse de la Loire D.1.1 Poursuite de l'OGFH pour maintenir l'équilibre sylvo-cynégétique (entre forêt et individus type chevreuil)

Nombre de placettes relevées annuellement	435	435	✓
---	-----	-----	---

CRPF D.1.2 Développement de l'information sur les zones de sensibilité

Nombre de fiches de signalement	11	10 / an à partir de 2021	✓
Nombre de mesure de dégât par an	9	10 / an à partir de 2021	✗
Nombre d'estimation d'indices de pression	0	10 / an à partir de 2021	✗

Parc du Pilat / FIBOIS 42 D.1.3 Organisation de rencontres avec des acteurs variés pour échanger sur un sujet en lien avec les forêts et la préservation de l'eau, de la biodiversité, des sols ou de des paysages

Nombre de rencontres par an	1	1 / an	✓
-----------------------------	---	--------	---

Détail : Rencontre sur le sujet du VTT le 16/11

FIBOIS 42 D.2.1 Organisation d'évènements ponctuels de présentation du milieu de la forêt et de ses enjeux

Nombre d'évènements organisés par an	2	2	✓
--------------------------------------	---	---	---

Détail : semaine du développement durable, Vis ma vie de bûcheron

Parc du Pilat D.2.2 Promotion des outils de sensibilisation à la forêt et à ses enjeux et création de nouveaux outils

Réalisation de la boîte à outil	en cours	oui (sur la période) 5	En cours
Nombre d'actions de promotion des acteurs	0	(sur la période) 5	Non lancé
Nombre de réunions du réseau des acteurs	0	(sur la période)	Non lancé

Parc du Pilat D.2.3 Accompagnement des initiatives citoyennes en lien avec le sujet de la forêt

Nombre de projets retenus dans le cadre de l'Appel à Initiative Citoyenne (AIC) de la Région en février 2020	3	3	✓
--	---	---	---

Détail : accompagnement en cours des projets retenus

Nombre d'AIC réalisés sur la période	1	3 (sur la période)	En cours
--------------------------------------	---	--------------------	----------